



"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор ООО "Энергетик"
 "07" апреля 2021г.
 Окунев В.М.
 М.П.

ОТЧЕТ ООО "Энергетик" г.Карабаново

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области за 1 квартал 2021 год "07" апреля 2021г.

дата составления

Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Экспертное заключение на 2020г.
 Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу Инвестиционная программа по реконструкции, развитию и модернизации электрических сетей ООО «Энергетик» г.Карабаново на 2021г.

Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС				Отклонения			Причины отклонений	
		План	Факт		Остаток на начало года	Финансирование в отчетном периоде		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет			
						Полная стоимость, год	план (год)			факт (год)	уточнения по результатам утвержденной сметной документации		уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров(заключенных процедур)
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП №76 до ТП №19 ф. 1005	2021	2021	0%	1,27946	1,27946			0,000				Перенос срока реализации проекта
	Реконструкция здания производственной базы	2021	2021	0%	2,64764	2,64764			0,000				
3	Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №72 до железнодорожного перехода ф.	2021	2021	0%	0,40826	0,40826			0,000				Выполнено в 2020 г
4	Строительство многофункционального диспетчерского пункта энергосистемы г. Карабаново, 2 этап	2023	2021	100%			4,308	0,000	0,000				Перенос срока реализации проекта.
5	Строительство новой трансформаторной подстанции (оперативное наименование ТП №64)	2021	2021	0%	6,63369	6,63369			0,000				Уточнение стоимости в ходе разработки ПСД и закупочных процедур
	ВСЕГО:				10,969	10,969	4,308	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Экономист

Ратникова Н.А.