

Версия 1.2.1
Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым
организациям

Субъект РФ	Владимирская область		
Период	год	квартал	
	2019	II квартал	
Руководитель			
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Окунев Василий Михайлович 8(49244)5-23-60		
Дата составления отчета	19.07.2019		

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов			
№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (РАВ)			
№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП

Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

X

3.1	ООО "Энергетик"	3311023373	331101001
-----	-----------------	------------	-----------

Добавить

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Месяц года начала работ	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность проекта (кВт, кВт)	План на ввод на период регулирования	Ед. изм (кВт, кВт)	Полная стоимость проекта (без НДС)																Примечание			
							План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт		План	факт	
А. Регулirующие ветровые индукции для методов эконоmического обоснования работы																										
1	Период (год долгосрочного периода)																									
1.1	Регулirующие ветровые индукции для методов эконоmического обоснования работы																									
1.2	Финансироваeние**																									
1.3	Техническое перевооружение***																									
1.4	Новые строительства****																									
1.4.1	Строительство БП 10 кв от ТП10 до ТП7 вдоль 1001	январь 2019	декабрь 2019	104,194		кВтм	9 868,57	9 868,57	4 934,27	9 868,57	2 340,73	2 340,73	2 593,54	7 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		выполнение 100%		
1.4.2	Строительство БП 10 кв от ЛС Угленское до ТП12 вдоль 1001 ПС	январь 2019	декабрь 2019	104,175		кВтм	2 138,15	2 138,15	1 069,07	2 138,15	507,15	507,15	561,92	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		выполнение 100%		
1.4.3	Строительство дачной 1003 (2 ветровые)	январь 2019	декабрь 2019	2		штук	3 694,94	3 694,94	1 802,46	3 694,94	855,06	855,06	947,40	2 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		выполнение 100%		
1.4.4	Строительство БП 10 кв от ТП12 до ТП2 вдоль 1001	январь 2019	декабрь 2019	100,028		кВтм	2 341,65	2 341,65	1 179,82	2 341,65	555,42	555,42	615,40	1 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		выполнение 100%		
	Добавить						1 783,83	1 783,83	891,92	1 783,83	423,10	423,10	468,82	1 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		выполнение 100%		
	Добавить																									
1.2	Регулirующие**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Новые строительства****																									
2	Период (год долгосрочного периода)																									
2.1	Финансироваeние**																									
2.2	Техническое перевооружение***																									
2.3	Новые строительства****																									
2.4	Новые строительства****																									
С. Регулirующие ветровые индукции на основе долгосрочных параметров																										
2	Период (год долгосрочного периода)																									
2.1	Финансироваeние**						9 868,57	9 868,57	4 934,27	9 868,57	2 340,73	2 340,73	2 593,54	7 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Новые строительства****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Новые строительства****						9 868,57	9 868,57	4 934,27	9 868,57	2 340,73	2 340,73	2 593,54	7 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Дотирания доводывание**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Регулirующие**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Новые строительства****																									

Сфера применения
 ** К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, связанные с увеличением технического назначения оборудования, зданий, сооружений для иного объекта авторизованной системы средств, повышением нагрузки и (или) другим новым назначением.
 *** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей системы: средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производств, модернизации и замены изношенного оборудования.
 **** К новым строительствам относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не указанные в **, ***, ***