

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым
организациям

Версия 1.2.1

Субъект РФ	Владимирская область		
Период	год	квартал	
	2018	III квартал	
Руководитель			
Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Окунев Василий Михайлович (49244)52360		
Дата составления отчета	16.10.2018		

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующиеся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
<u>Добавить</u>			

В. Регулирующиеся методом доходности инвестированного капитала (РАВ)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
<u>Добавить</u>			

С. Регулирующиеся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
3.1	ООО "Энергетик"	3311023373	331101001

Добавить

X

№/П/Р	Наименование работы, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Вводная мощность сетей	Финансовые параметры объекта	Прогнозная оценка стоимости, тыс. руб без НДС		Итого		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб без НДС		За счет тарифов по передаче		За счет платы за технологические присоединение		За счет иных источников		Примечание	
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
А. Региональный метод индексации или метод экономический обоснованных расходов																			
1. Первый (год) отчетного периода																			
1.1	Дистрибуция, дооборудование, реконструкция**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Техническое перевооружение***					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Новые строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	С. Региональный метод индексации на основе долговременных параметров					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Второй (год) отчетного периода																			
2.1	Дистрибуция, дооборудование, реконструкция**					9 406,26	8 026,90	7 054,71	8 026,00	3 511,12	3 994,57	3 543,59	4 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Техническое перевооружение***					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Новые строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	ООО "Энергетик"					9 406,26	8 026,90	7 054,71	8 026,00	3 511,12	3 994,57	3 543,59	4 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Дистрибуция, дооборудование, реконструкция**					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Техническое перевооружение***					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Новые строительство****					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			
1.4	Новые строительство****					9 406,26	8 026,90	7 054,71	8 026,00	3 511,12	3 994,57	3 543,59	4 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП9 до Сорок 0,4-0,48 от ТП16 (тополочное присоединение абонентов по ул.Людская, Социаль, Дубровка, Троицк, Чистопольский пер.)	Январь 2018	Декабрь 2018	0,8	0,8	1 554,51	1 554,51	1 165,99	1 554,51	580,39	773,85	585,50	780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.4.2	Установка ФУМ (ФУМ) на вводе на Угловая ФУМ (ФУМ) на вводе на Угловая ФУМ (ФУМ) на вводе на	Январь 2018	Декабрь 2018	2,12	2,12	3 220,59	3 220,59	3 450,64	3 220,59	1 717,29	1 602,80	1 733,35	1 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
1.4.3	ГЭС "Карабашское" выделка 1001 (Г)	Январь 2018	Декабрь 2018	2	2	2 240,77	2 240,77	1 680,58	2 240,77	835,35	1 115,13	844,23	1 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
1.4.4	ГЭС "Карабашское" выделка 1001 (Г)	Январь 2018	Декабрь 2018	1	1	1 010,13	1 010,13	757,60	1 010,13	377,09	502,79	380,51	507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

Скрыть примечания

** К работам по дистрибуции, дооборудованию, модернизации объектов работ, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта электрической сети, повышением нагрузки и (или) другими новыми качествами.

*** К техническому перевооружению объектов основных средств, связанное с совершенствованием производств и повышению его технико-экономических показателей, связанных с применением новейших средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с ** и ***