


**План мероприятий  
по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы  
2017-2018г.**

№	Наименование мероприятий, объект	Количество (п.м., шт. и др.)	Ответственное лицо	Источник финансирования	Сумма финансирования (тыс. руб.)	Планируемый срок начала и окончания работ
<b>ООО «Энергетик»</b>						
	<i>Вид деятельности – передача электроэнергии</i>					
1	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 9 Ф1001	0,44	Тимакова М.А.	Собственные средства	1 187,7	Январь 2017г. – Декабрь 2017г.
2	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 27 до ТП 28 Ф1001	0,43	Тимакова М.А.	Собственные средства	1 153,7	Январь 2017г. – Декабрь 2017г.
3	Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 45 до ТП 28 Ф1001	0,92	Тимакова М.А.	Собственные средства	2 385,2	Январь 2017г. – Декабрь 2017г.

Руководитель организации *Окунев В.М.* / Окунев В.М./



*ответ на вх. №149  
19.04.2017г.*

*отправлено 21.04.2017г.*