



"УТВЕРЖДАЮ"  
 генеральный директор ООО "Энергетик"  
 "03" апреля 2020г.  
 Окунев В.М.  
 М.П.

**ОТЧЕТ ООО "Энергетик" г.Карабаново**  
 об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены(тарифы) в сфере электроэнергетики  
 в Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области

за I квартал 2020 год  
 "03" апреля 2020г.  
 дата составления

Наименование, реквизиты решения об установлении цен(тарифов) Экспертное заключение на 2020г.  
 Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу по реконструкции, развитию и модернизации электрических сетей  
 ООО «Энергетик» г.Карабаново на 2020г.

Таблица 1

| Наименование инвестиционного проекта/аспирития, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |      | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС |                                   |            |  |                  |   |  | Отклонения  |    |    | Причины отклонений |
|--|---|---|------|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--|------------------|---|--|---|----|----|--------------------|
|  |   | План  | Факт |                      | Остаток на начало года                          | Финансирование в отчетном периоде |            | Остаток по результатам отчетного периода | млн руб. без НДС | из них за счет  |  |   |    |    |                    |
|  |   |   |      |                      |   | план (год)                        | факт (год) |  |                  | уточнения по утвержденной проектно-сметной документации | уточнения по результатам конкурсов, договоров(закупочных процедур) | уточнения стоимости по результатам завершения проекта |    |    |                    |
| 1  | 2   | 3   | 4    | 5                    | 6   | 7                                 | 8          | 9  | 10               | 11  | 12   | 13  | 14 | 15 |                    |
| <b>ВСЕГО:</b>  |   |   |      |                      | 10902,040                                       |                                   | 10902,040  | 5267,150                                 | 5634,890         | 0,000   | 0,000  |   |    |    |                    |
| 1 Строительство ТП № 72  | 2020  | 2020  | 2020 | 70%                  | 7524,500  |                                   | 7524,500   | 5267,150                                 | 2257,350         | 0,000   | 0,000  |   |    |    |                    |
| 2 Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ТП №63 до ТП №64 ф.1003.1005                        | 2020  | 2020  | 2020 | 0%                   | 2020,600  |                                   | 2020,600   |  | 2020,600         | 0,000   | 0,000  |   |    |    |                    |
| 3 Реконструкция здания производственной базы I этап  | 2020  | 2020  | 2020 | 0%                   | 1356,940  |                                   | 1356,940   |  | 1356,940         | 0,000   | 0,000  |   |    |    |                    |

Экономист Ратникова Н.А.